

PROYECTO APT · FASE 1

Plataforma web para la gestión integral de una junta de vecinos

Sistema Unidad Territorial

INTEGRANTE Francisca Baeza Madariaga

CARRERA Ingeniería en Informática

SEDE Duoc UC · San Joaquín

ASIGNATURA CAPSTONE · Sección 300D

Contenidos de la presentación

- 1 Contexto y problemática
- 2 Descripción del proyecto
- 3 Vínculo con el perfil de egreso
- 4 Relación con intereses profesionales
- 5 Factibilidad
- 6 Objetivos
- 7 Metodología
- 8 Evidencias comprometidas
- 9 Plan de trabajo y Carta Gantt
- 10 Cierre y preguntas

Contexto y problemática

El problema

Las juntas de vecinos son organizaciones comunitarias que hoy gestionan su labor de forma mayoritariamente manual: inscripciones, certificados, postulación de proyectos y comunicación con los vecinos, sin apoyo de herramientas digitales.

¿Dónde se sitúa?

En cualquier unidad vecinal de Chile, a nivel de directorio y comunidad residente.

¿A quién impacta?

Al directorio de la junta (gestión interna) y a los vecinos mayores de 14 años residentes en la unidad territorial.

2^a

Categoría de organización comunitaria más desatendida en digitalización

14+

Edad mínima de vecinos que puede usar el sistema

Alta dependencia de procesos manuales y presenciales

Descripción del proyecto

Objetivo general en una frase

Desarrollar una plataforma web que permita mejorar la gestión administrativa y la participación de los vecinos de una unidad territorial, centralizando sus principales procesos y servicios comunitarios.

¿Qué es?

Un sitio web responsivo, individual, que centraliza la gestión de una junta de vecinos a través de dos módulos conectados a una misma base de datos.

Módulo interno

Inscripción de vecinos, emisión de certificados, revisión de postulación de proyectos, envío de notificaciones y publicación de noticias.

Módulo público

Inscripción, solicitud de certificados, postulación a proyectos, reserva de espacios comunes y recepción de avisos.

En qué consiste abordarlo

- Levantar requerimientos y diseñar el modelo de datos y la interfaz.
- Construir el módulo interno y el módulo público de forma iterativa.
- Incorporar notificaciones vía email y/o WhatsApp.
- Validar usabilidad con usuarios sin conocimientos informáticos.
- Certificar el sistema con pruebas funcionales y de calidad.

Vínculo con el perfil de egreso

1

ÁREA DE DESEMPEÑO

Desarrollo de software

COMPETENCIA

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

2

ÁREA DE DESEMPEÑO

Análisis y evaluación de soluciones informáticas

COMPETENCIA

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

3

ÁREA DE DESEMPEÑO

Desarrollo de software y evaluación de soluciones

COMPETENCIA

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

Relación con intereses profesionales

1

Desafío técnico

El nivel de complejidad del proyecto es una oportunidad para poner a prueba y profundizar mis competencias en desarrollo de software y bases de datos.

2

Impacto social

Me interesa crear soluciones tecnológicas que ayuden a personas y comunidades reales; este proyecto tiene un beneficio directo y tangible para los vecinos.

3

Diseño de experiencia

Me gusta el diseño de páginas web, por lo que el módulo público es una oportunidad para aplicar buenas prácticas de diseño y usabilidad en un contexto real

Factibilidad del proyecto

Tiempo

Un semestre académico (20 créditos) de la asignatura CAPSTONE.

Materiales y recursos

Equipo propio, editor de código, stack web (front/back), gestor de base de datos y entorno de despliegue.

Factores externos favorables

Proyecto individual y de alcance web: no depende de terceros para avanzar en el desarrollo técnico.

Riesgo relevante y mitigación

Riesgo: Sobrecarga de trabajo por ser un solo desarrollador.

Mitigación: Priorizar las funcionalidades esenciales, dividir el desarrollo en iteraciones y realizar una planificación semanal de las actividades, ajustando el alcance según el tiempo disponible.

Objetivos general y específicos

Objetivo general: Desarrollar una plataforma web que permita mejorar la gestión administrativa y la participación de los vecinos de una unidad territorial, centralizando sus principales procesos y servicios comunitarios.

- 1

Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- 2

Diseñar el modelo de datos y la arquitectura del sistema web.
- 3

Desarrollar el módulo de gestión interna (directorío).
- 4

Desarrollar el módulo de acceso público (vecinos).
- 5

Implementar notificaciones vía email y/o WhatsApp.
- 6

Validar la usabilidad con usuarios no técnicos.
- 7

Realizar pruebas de certificación del sistema.

Metodología de trabajo


Metodología Iterativo-Incremental, seleccionada con la guía del docente. Proyecto individual: una sola responsable en todas las etapas.



Evidencias comprometidas

Evidencia	Tipo
Documento de planificación y diseño (arquitectura, GUI, BD)	Documento
Documentos de control y pruebas	Informe técnico
Documentos de cierre del proyecto	Documento
Sistema web funcional (código y base de datos)	Producto de software

Plan de trabajo y Carta Gantt



CIERRE

Próximos pasos hacia la Fase 2

- 1 Iniciar el desarrollo siguiendo el plan de trabajo definido.
- 2 Levantar y validar el modelo de datos y la arquitectura.
- 3 Construir y validar cada módulo de forma iterativa.
- 4 Recopilar evidencias comprometidas en cada etapa.

¿Preguntas?